

# BILAG 13

## IMPLEMENTERINGSPLAN 2020



**BEREDSKAB 4K**

**GREVE · HØJE-TAASTRUP**

**ISHØJ · VALLENSBÆK**

Emne	Uddybelse	ÅR	Periode
Aftaler, procedure & Forholdsordre		2020	4. Kvartal
Uddannelsesplaner	Anvendelse af rådighedstid på brandstationerne til hhv. Lovpligtige øvelser, lokalt kendskab eller træning med specialmateriel	2020	4. Kvartal
Risikostyring	Projektbeskrivelse	2021	1.kvartal
Data Validering	Gennemgang og opfølgning på indberetninger i ODIN	2021	1.kvartal
Samarbejdsaftaler med byggemyndigheden		2021	1.kvartal
Myndighedsoverdragelsesaftale		2021	1.kvartal
Ensartet Beredskabspolitik		2021	1.kvartal
GDPR/ Data håndtering /Webtilgængelighed		2021	1.kvartal
Brandkadetter Ishøj		2021	1.kvartal
Kommunikationsstrategi		2021	1.kvartal
Implementering af frivillig strategi		2021	2. kvartal
Vidensdeling	Mellem sagsbehandlere og det operative	2021	2. kvartal
Brandsikker Bolig	Implementering i Høje-Taastrup Kommune	2021	2. kvartal
Opdateringer af operativ platformer	C3, GIS, Kommunedata, virksomheds data	2021	Afsluttes 4. Kvartal
Projektplan for forebyggelses strategi		2021	4. Kvartal
Fælles kommunal krisestyring		2021	4. Kvartal
Brandsyn 2022	nyt system at gå brandsyn efter (BR18)	2021	4. kvartal
Dataindsamling		2021	løbende
Brandhaner	Flowmåling	2021	løbende
Koncept Ren brandmand		2021	løbende
Forholdsordre / Specialkort		2021	løbende
Uddannelse af sagsbehandlere	ERFA m.v.	2021	løbende
Implementering af forebyggelsesstrategi		2022	løbende
Risikostyring	Det videre arbejde med implementering	2022	løbende

## Uddannelsesplanlægning

Ud over de 12 årlige øvelser er der allerede på nuværende tidspunkt identificeret objekter, virksomheder og emner der vil indgå i uddannelsesprogrammet i de kommende år. Nedenstående er et arbejdsdokument hvor der løbende kan tilføjes konkrete elementer der identificeres i dagligdagen.

Nedenfor findes en opstilling af de virksomheder, objekter og emner, som prioriteres i 2021, med udgangspunkt i planen for den risikobaserede dimensionering.

Den konkrete planlægning findes hos Beredskab 4K.

Virksomhedsbesøg	Objekter	Emner
Storcentre Nye boligområder (HTC & Nærheden) DSB værksteder Nye ILK 4 & 5 Større skoler Arken Omr. Med ældreboliger	Equinor Tune (Olie) Taastrup torv Vallensbæk st. torv Brohuset	Boligområder Massetilskadekomst TTI- standartudlægninger Værdiredningsplaner Operative bindinger Infrastruktur -uheld m. transportmidler (el, brint, lastbiler o.a.) og på banestrækninger Slukningsteknikker Uheld m. farlige stoffer Udvikling i bymæssig- infrastruktur